

Số: 1686/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Đợt 2**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; các Quyết định điều chỉnh số 3257/QĐ-UBND ngày 07/12/2020, số 1261/QĐ-UBND ngày 09/5/2022, số 783/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Đợt 2;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1010/TTr-SKHCN ngày 05/6/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; Báo cáo thẩm định số 2494/SKHĐT-TĐ ngày 18/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Đợt 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2, 3, 4, 7, 9, 10 thuộc Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (số thứ tự lấy theo số thứ tự gói thầu được duyệt tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; đảm bảo không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu và nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

Điều 3. Các nội dung còn lại tại Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa; Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TV. 2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hoàng

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đợt 2
(Kèm theo Quyết định số 1686 /QĐ-UBND ngày 27 / 6 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

Thứ tự	Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
2	Sở Khoa học và Công nghệ	Gói thầu số 2: Thiết bị văn phòng + điều hòa không khí	Thiết bị văn phòng + điều hòa không khí	2.055,382	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	180 ngày
3		Gói thầu số 3: Thiết bị PCCC + chống sét + máy phát điện	Thiết bị PCCC + chống sét + máy phát điện	1.069,515		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	180 ngày
4		Gói thầu số 4: Thiết bị thang máy	Thiết bị thang máy	409,091		Chỉ định thầu rút gọn	-	45 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	180 ngày
7		Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu số 05 và gói thầu số 07	Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu số 2, 3 số 07	4,500		Chỉ định thầu rút gọn	-	45 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	60 ngày
9		Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu số 05 và gói thầu số 07	Tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, 3	3,125		Chỉ định thầu rút gọn	-	45 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	50 ngày
10		Tư vấn lập HSYC và phân tích đánh giá HSĐX gói thầu số 06	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu số 2, 3, 4	22,582		Chỉ định thầu rút gọn	-	45 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	180 ngày

Lưu ý:

- Số thứ tự các gói thầu lấy theo số thứ tự gói thầu được duyệt tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tùy chọn mua thêm và Giám sát hoạt động đấu thầu chủ đầu tư không đề xuất.