

Số: /KL-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 8 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 03/BC-ĐTTra ngày 01/8/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 86/QĐ-SKHCN ngày 23/5/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ đánh giá di truyền kết hợp với phân tích kiểu gen để chọn tạo dòng mái giống gà ri Ninh Hòa có năng suất sinh sản cao” (sau đây gọi là Dự án) được thực hiện bằng hình thức Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học công nghệ số 1470/HĐ-SKHCN, ký ngày 02/11/2021 giữa Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa (bên đặt hàng) và Công ty TNHH Giống gia cầm Phùng Dầu Sơn bên nhận đặt hàng). Thời gian thực hiện 36 tháng, kể từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2024. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 4.688.003.000 đồng, trong đó: kinh phí sự nghiệp khoa học cấp: 996.034.000 đồng, kinh phí đối ứng của đơn vị chủ trì và của hộ dân: 3.691.969.000 đồng. Thời điểm thanh tra, Dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Kết quả thực hiện các nội dung khoa học theo Thuyết minh được phê duyệt

Theo Hợp đồng thực hiện Đề tài khoa học công nghệ số 1470/HĐ-SKHCN, ký ngày 02/11/2021, thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2024. Đề tài đang triển khai, tiến độ bám sát Thuyết minh dự án được phê duyệt.

Đến thời điểm công bố quyết định thanh tra (ngày 02/6/2023), đơn vị chủ trì đang thực hiện Nội dung 1 của Dự án: “Chọn tạo dòng mái giống gà ri Ninh Hòa dựa trên phân tích kiểu gen *Prolactine* (PRL) kết hợp đánh giá di truyền BLUP (Best Linear Unbiased Prediction), các tính trạng sinh trưởng và năng suất trứng”, kết quả cụ thể như sau:

- Nội dung 1.1: Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu năng suất (sinh trưởng và sinh sản) của dòng mái giống gà ri Ninh Hòa theo từng giai đoạn tuổi ở các thể hệ chọn lọc (xuất phát, thể hệ 1, thể hệ 2), phục vụ công tác đánh giá di truyền BLUP:

+ Đàn gà thể hệ xuất phát: Đã thực hiện xong việc thu thập dữ liệu về năng suất sinh trưởng và sinh sản đàn gà thể hệ xuất phát .

+ Đàn gà thể hệ 1: Đã thực hiện xong việc thu thập dữ liệu về năng suất sinh trưởng và năng suất sinh sản ở tuần đẻ thứ 38.

- Nội dung 1.2: Thu thập mẫu máu, phân tích kiểu gen PRL và phân tích mối liên kết giữa đa hình của kiểu gen PRL với một số tính trạng năng suất ở gà ri Ninh Hòa: Đã thực hiện xong việc phân kiểu gen PRL với số lượng là 1202 mẫu máu cá thể gà mái và 202 mẫu máu cá thể gà trống.

- Nội dung 1.3: Tổ chức đánh giá năng suất khối lượng 12 tuần tuổi, sản lượng trứng và khối lượng trứng 12 tuần đẻ và kiểm tra các kiểu gen PRL của đàn gà thể hệ xuất phát chọn ra đàn gà hạt nhân để nhân giống tạo ra đàn gà thể hệ 1: Đã chọn được đàn hạt nhân thể hệ xuất phát với số lượng 94 trống và 531 mái.

Nội dung 1.4: Nhân giống theo dòng tạo ra thể hệ 1 và 2. Từ đàn hạt nhân thể hệ xuất phát, nhân giống tái đàn tạo ra đàn gà thể hệ 1 với số lượng 5000 gà con 1 ngày tuổi. Hiện tại đàn gà thể hệ 1 đang ở tuần tuổi 38 với số lượng là 2000 mái và 300 trống và chuẩn bị nhân giống để tạo ra đàn gà thể hệ 2 dự tính là 5000 con 1 ngày tuổi.

Nội dung 1.5: Xây dựng quy trình: "Chọn lọc dòng mái gà ri Ninh Hòa dựa trên phân tích kiểu gen PRL kết hợp với giá trị giống của các tính trạng chọn lọc" : Sẽ thực hiện theo đúng tiến độ của dự án.

Quá trình triển khai Dự án, Nhóm thực hiện đã lập sổ theo dõi trong quá trình thực hiện đề tài (sổ nhật ký, sổ theo dõi ghi chép hàng ngày) và sổ theo dõi trọng lượng cơ thể, danh sách theo dõi cá thể sản lượng trứng, khối lượng trứng, danh sách lấy mẫu máu và kết quả phân tích gen. Thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ đúng quy định.

Ngày 11/7/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực tế trại nuôi gà của Dự án tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Kết quả ghi nhận trong trại đang nuôi các đàn gà đang phát triển bình thường, theo báo cáo của đơn vị chủ trì: số lượng gà ri Ninh Hòa thể hệ 1, tuần tuổi thứ 45 là 2.000 con gà mái, 300 con gà trống; đàn gà thể hệ 2, tuần tuổi thứ hai (10 ngày tuổi) là 5.000 con.

Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm tổ hợp lai thương phẩm giữa dòng trống (hiện có) với dòng mái (mới tạo ra) và xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ninh Hòa thương phẩm có hiệu quả kinh tế cao” đang chuẩn bị triển khai thực hiện theo tiến độ Dự án.

3. Về kinh phí thực hiện đề tài

Đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, tổng kinh phí thực hiện dự án là 4.688.034.000 đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học cấp là 996.034.000 đồng. Tính đến thời điểm hiện tại kinh phí sự nghiệp khoa học đã cấp theo đúng tiến độ của dự án là 750.000.000 đồng, kinh phí đã thanh toán là 450.000.000 đồng.

Chủ nhiệm đề tài có xây dựng Phương án triển khai nội dung nghiên cứu và sử dụng kinh phí đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh ghi ngày 01/12/2021 đã được Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Phùng Dầu Sơn phê duyệt. Trong đó, phương án sử dụng kinh phí khoán được trích dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-KHCN-BTC. Các nội dung công việc được giao khoán chỉ được nêu chung chung, chưa cụ thể chi tiết từng mục chi, nội dung chi, định mức chi với quy định chi tiêu của các nhiệm vụ tại Quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức chủ trì, trình thủ trưởng tổ chức chủ trì phê duyệt trước khi triển khai.

Trong quá trình thực hiện dự án nhóm nghiên cứu đã tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng tiến độ của dự án, sử dụng kinh phí theo thuyết minh dự án đã được phê duyệt (Chi tiết sử dụng kinh phí theo Phụ lục đính kèm).

III. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu bám sát thuyết minh và sử dụng kinh phí được cấp theo dự toán đã được phê duyệt. Tuy nhiên, phương án sử dụng kinh phí khoán chưa được cụ thể xây dựng từng mục chi, nội dung chi, định mức theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-KHCN-BTC.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG: Không.

V. YÊU CẦU, BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trên cơ sở Báo cáo của Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu:

1. Yêu cầu đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp tục thực hiện tốt các nội dung còn lại của đề tài, đảm bảo phương án triển khai đề tài theo đúng thuyết minh được duyệt; hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 1470/HĐ-SKHCN, ký ngày 02/11/2021. Xây dựng

phương án sử dụng kinh phí khoán theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-KHCN-BTC.

2. Giao Phòng Quản lý khoa học: Chủ trì tham mưu quản lý, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị chủ trì thực hiện và chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; hướng dẫn đơn vị chủ trì trong việc xây dựng phương án sử dụng kinh phí khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-KHCN-BTC, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp đảm bảo đúng quy định.

3. Giao Thanh tra sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cty Phùng Dầu Sơn (thực hiện);
- P. QLKH (thực hiện);
- Thanh tra sở (thực hiện);
- Trung tâm TT&UD KHCN (đăng website công khai);
- Lưu: VT, HSTTra.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang

PHỤ LỤC**BẢNG CHI TIẾT SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI**

(Kèm theo Kết luận thanh tra số /KL-SKHCN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

STT	Nội dung công việc (Nội dung công việc theo phụ lục bảng thẩm định)	Tiến độ thực hiện/sản phẩm	Kinh phí dự toán theo thuyết minh số tiền	Kinh phí chi thực tế số tiền (kinh phí đã thanh toán)	Số hóa đơn/ Hợp đồng	Ghi chú (giải trình sự thay đổi phát sinh khác so với TM), chưa sử dụng	Kinh phí chưa thực hiện
1	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN	Đã hoàn thành	15.198.000	15.198.000	- Phiếu chi số 01, 02, 03 ngày 29/12/2021 - Hợp đồng ngày 01/05/2021 - Thanh lý hợp đồng 30/05/2021		0
2	Nội dung 1: Chọn tạo dòng mái gà ri Ninh Hòa						
	Nội dung 1.1: Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu năng suất (sinh trưởng và sinh sản) của dòng mái giống gà ri Ninh Hòa theo từng giai đoạn tuổi ở các thể hệ chọn lọc (xuất phát, thể hệ 1, thể hệ 2), phục vụ công tác đánh giá di truyền BLUP	Đang thực hiện	32.631.000	28.594.200	- Phiếu chi số 04, 05, 06 ngày 29/12/2021 - Biên nhận ngày 30/11/2022	số tiền còn lại sẽ thực hiện việc thanh toán trong năm 2023	4.036.800
	Nội dung 1.2: Tổ chức thu thập mẫu máu	Đã hoàn thành	13.410.000			Sẽ thực hiện việc thanh toán năm 2023	13.410.000

	Nội dung 1.3: Tổ chức đánh giá năng suất khối lượng 12 tuần tuổi, sản lượng trứng và khối lượng trứng 12 tuần đẻ và kiểm tra các kiểu gen PRL của đàn gà thể hệ xuất phát chọn ra đàn gà hạt nhân để nhân giống tạo ra đàn gà thể hệ 1	Đã hoàn thành	60.073.820			Sẽ thực hiện việc thanh toán trong năm 2023	60.073.820
	Nội dung 1.4: Nhân giống theo dòng qua thể hệ 1 và 2 với quy mô đàn mỗi thể hệ gồm 2.000 mái và 300 trống.	Đang thực hiện	14.250.360			Sẽ thực hiện việc thanh toán trong năm 2023	14.250.360
3	Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm tổ hợp lai thương phẩm						
	Nội dung 2.1: Sản xuất thử nghiệm và đánh giá năng suất sinh trưởng của tổ hợp lai thương phẩm giống gà Ninh Hòa (10.000 con) giữa dòng trống (hiện có) với dòng mái (mới tạo ra).	Dự kiến triển khai tháng 8/2023	17.781.000			Sẽ thực hiện việc thanh toán trong năm 2023	17.781.000
	Nội dung 2.2: Xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà Ninh Hòa thương phẩm tại 5 hộ dân ở Khánh Hòa theo các phương thức nuôi khác nhau phù hợp với điều kiện của người dân với quy mô >500 con/hộ.	Dự kiến triển khai tháng 8/2023	32.035.000			Sẽ thực hiện việc thanh toán trong năm 2023	32.035.000
4	Nguyên vật liệu, năng lượng						

	Nội dung 1: Chọn tạo dòng mái gà ri Ninh Hòa						
	Phân tích gen PRL (1400 mẫu)		397.600.000	397.600.000	HĐ số 26/HĐ-CTPDS ngày 27/12/2021; Hóa đơn số 36 ngày 22/8/2022		0
	Số đeo cánh gà con 1 ngày tuổi		18.000.000	6.000.000	Hóa đơn số 0014399 ngày 02/12/2021	Số tiền còn lại sẽ thực hiện việc thanh toán năm 2023	12.000.000
	Thức ăn cho đàn chọn lọc (thế hệ 1 và 2)		64.584.000			Đang thực hiện làm thủ tục để mua	64.584.000
	Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm						
	Hỗ trợ thức ăn cho mô hình thương phẩm		25.650.000			Đang thực hiện làm thủ tục để mua	25.650.000
	Hỗ trợ Vaccin, thú y cho mô hình thương phẩm		20.000.000			Đang thực hiện làm thủ tục để mua	20.000.000
	5 Chi khác						
	Văn phòng phẩm		7.166.820	2.607.800	Hóa đơn số 0014400 ngày 7/12/2021	Đang thực hiện làm thủ tục để mua	4.559.020
	Quản lý phí dự án		31.620.000				31.620.000
	TỔNG CỘNG		750.000.000	450.000.000			300.000.000