

Số: 105/QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
nhiệm vụ “Tổ chức Ngày Hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025”**

**GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Kế hoạch số 6798/KH-UBND ngày 02/6/2025 của UBND tỉnh tổ chức Ngày Hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày Hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa;*

*Theo đề nghị của Chánh Văn phòng tại Tờ trình ngày 01/10/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tổ chức Ngày Hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025” theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Chuyển đổi số và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (VBĐT);
- Lưu: VT, VP (N, 02).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quốc Hoàn**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NHIỆM VỤ**  
**“TỔ CHỨC NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ SỐ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2025”**  
*(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-SKHCN ngày 01/10/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)*

| T<br>T             | Tên chủ đầu tư           | Tên gói thầu                                          |                                                                                                              | Giá gói thầu<br>(Đồng) | Nguồn vốn                                                                                          | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
|                    |                          | Tên gói thầu                                          | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                                                         |                        |                                                                                                    |                              |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |
| 1                  | Sở Khoa học và Công nghệ | Tổ chức Ngày Hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 | Triển khai nội dung sân khấu và gian hàng; Thiết kế bộ nhận diện, truyền thông về Ngày hội; công tác hậu cần | 2.228.947.200          | Kinh phí ngân sách tỉnh cấp bổ sung năm 2025 cho Sở Khoa học và Công nghệ (từ nguồn chuyển đổi số) | Đấu thầu rộng rãi (qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ   | 30 ngày                             | Tháng 10/2025                               | Trọn gói      | 15 ngày                      | -                 |
| 2                  |                          | Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT                        | Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT                                                                                | 12.000.000             |                                                                                                    | Chỉ định thầu rút gọn        | -                             | 05 ngày                             | Tháng 10/2025                               | Trọn gói      | 30 ngày                      | -                 |
| 3                  |                          | Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu   | Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu                                                      | 8.000.000              |                                                                                                    | Chỉ định thầu rút gọn        | -                             | 05 ngày                             | Tháng 10/2025                               | Trọn gói      | 30 ngày                      | -                 |
| 4                  |                          | Tiếp khách                                            | Mời cơm trưa các đại biểu                                                                                    | 60.000.000             |                                                                                                    | Chỉ định thầu rút gọn        | -                             | 05 ngày                             | Tháng 11/2025                               | Trọn gói      | 05 ngày                      |                   |
| Tổng giá gói thầu: |                          |                                                       |                                                                                                              | 2.308.947.200          |                                                                                                    |                              |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |