

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 8 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình thuộc nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa**  
**(giai đoạn thực hiện đầu tư)**

### GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 26/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Văn bản số 10114/UBND-XDND ngày 26/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của

*Hội đồng nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SKHCN ngày 06/3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa - giai đoạn chuẩn bị đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao điều hành hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ;*

*Xét Tờ trình số 3007/TTr-TVQLDATH ngày 30/7/2026 của Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Xây dựng Thái Hòa (đơn vị tư vấn quản lý dự án) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn thực hiện đầu tư);*

*Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình thuộc nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn thực hiện đầu tư), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Văn phòng Sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (VBĐT);
- Lưu: VT, Lâm.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đào Xuân Kỳ**

**Phụ lục. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình thuộc nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn thực hiện đầu tư)**  
 (Kèm theo Quyết định số     / QĐ-SKHCHN ngày    tháng    năm 2026 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

| TT | Tên Chủ đầu tư                          | Tên gói thầu                                                               |                                                                                                                 | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu   | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng     | Thời gian thực hiện gói thầu            | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |                                         | Tên gói thầu                                                               | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                                                            |                     |                                        |                               |                               |                        |                                |                   |                                         |                   |                             |
| 1  | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình | Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình                                                      | 4.469.105.000       | Nguồn chi thường xuyên, ngân sách tỉnh | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ   | 25 ngày                | Quý III/2026                   | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Không             | Không                       |
| 2  |                                         | Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT gói thầu số 01                             | Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSMT gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình. | 11.240.000          |                                        | Chi định thầu rút gọn         | -                             | 10 ngày                | Quý III/2026                   | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |                   |                             |
| 3  |                                         | Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công công trình                        | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình.                                     | 125.253.000         |                                        | Chi định thầu rút gọn         | -                             | 10 ngày                | Quý III/2026                   | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |                   |                             |

|                     |  |                                              |                              |                      |  |                       |   |         |              |                   |                                         |  |  |
|---------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|---|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|--|--|
| 4                   |  | Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình          | Bảo hiểm công trình          | 5.522.000            |  | Chi định thầu rút gọn | - | 10 ngày | Quý III/2026 | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |  |
| 5                   |  | Gói thầu số 05: Kiểm tra công tác nghiệm thu | Kiểm tra công tác nghiệm thu | 23.560.000           |  | Chi định thầu rút gọn | - | 10 ngày | Quý III/2026 | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  |  |
| <b>Tổng giá trị</b> |  |                                              |                              | <b>4.634.680.000</b> |  |                       |   |         |              |                   |                                         |  |  |

*Ghi chú: Gói thầu số 05: Kiểm tra công tác nghiệm thu chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn.*