

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa”

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ theo nội dung Tờ trình ngày 06/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa” theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (VBĐT);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lưu: VT, VP, KHCN (KN).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Xuân Kỳ

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NHIỆM VỤ
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÔNG VIÊN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHCN ngày /8/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Khoa học và Công nghệ	Xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa	Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, tham vấn, xây dựng Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa	1.811.700.000	Dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực KHCN,ĐMS T&CĐ S N	Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 8/2026	Trọn gói	Năm 2026	-
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	7.246.800		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Tháng 8/2026	Trọn gói	30 ngày	
3		Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả đánh giá HSDT	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Tháng 8/2026	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá gói thầu				1.823.946.800								

