

Số: 262/QĐ-SKHCHN

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán

Gói thầu số 4: Thang máy chở người kết hợp tải hàng 4 điểm dừng và
Gói thầu số 12: Thiết bị Văn phòng và thiết bị hệ thống Công nghệ Thông tin
Dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 07/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 tháng 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 tháng 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-SKHCN ngày 20/3/2023 của Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và trạm biến áp 630kVA -22/0,4Kv thuộc dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SKHCN ngày 26/7/2024 của Sở Khoa học và Công Nghệ Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 232/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng dự toán công trình: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa- Đợt 2;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 258/2024/1193-ĐS ngày 04/11/2024 của Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội về việc thẩm định giá gói thầu số 4 Thang máy chở người kết hợp tải hàng 04 điểm dừng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 258/2024/1212-ĐS ngày 06/11/2024 của

Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội về việc thẩm định giá gói thầu số 12 Thiết bị Văn phòng và thiết bị hệ thống công nghệ thông tin dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng Khoa học Công Nghệ Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu số 4: Thang máy chở người kết hợp tải hàng 4 điểm dừng và Gói thầu số 12: Thiết bị Văn phòng và thiết bị hệ thống Công nghệ Thông tin thuộc dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 và Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/8/2024	Dự toán gói thầu điều chỉnh (bao gồm thuế VAT)	Ghi chú
01	Gói thầu số 4: Thang máy chở người kết hợp tải hàng 4 điểm dừng	570.000.000	490.000.000	Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 258/2024/1193-ĐS ngày 04/11/2024
02	Gói thầu số 12: Thiết bị Văn phòng và thiết bị hệ thống Công nghệ Thông tin	2.387.734.000	1.697.447.270	Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 258/2024/1212-ĐS ngày 06/11/2024

Điều 2. Dự toán gói thầu điều chỉnh tại Điều 1 sẽ thay thế giá gói thầu được duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 và Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 và là cơ sở quản lý kế hoạch vốn, lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật về xây dựng và chính sách thuế. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 và Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trung tâm Thông tin và Ứng Khoa học Công Nghệ Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang

