

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đợt 3**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì thi công xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 157/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng nội dung về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - đợt 3;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SKHCN ngày 26/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sơ sở công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SKHCN ngày 02/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh giá Gói thầu số 3: Thiết bị hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 25/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh giá Gói thầu số 1: Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Văn bản số 8344/UBND-XDND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh bổ sung, cắt giảm thiết bị dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa và dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 2023/BQL-QLDA3 ngày 30/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt

đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện gói thầu các gói thầu còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – đợt 3 (văn bản số 2023/BQL-QLDA3 ngày 30/7/2025);

Theo đề nghị của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đợt 3 với nội dung cụ thể như sau:

Stt	Theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 19/8/2024			Nội dung điều chỉnh		Ghi chú
	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Thời gian thực hiện gói thầu	
1	Gói thầu số 1: Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn	Quý III-IV/2024	180 ngày	Quý III/2025	120 ngày	<i>Theo đề nghị tại văn bản số 2023/BQL-QLDA3 ngày 30/7/2025</i>
2	Gói thầu số 3: Thiết bị hệ thống xử lý nước thải	Quý III-IV/2024	240 ngày	Quý III/2025	120 ngày	
3	Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 1, 2, 3	Quý III-IV/2024	180 ngày	Quý III/2025	120 ngày	

Điều 2. Các nội dung, điều khoản khác thực hiện theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đợt 3.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (VBĐT);
- Ban QLDA PT tỉnh KH (VBĐT);
- Lưu: VT, TTTĐC (Lâm).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn