

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày

30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SKHCN ngày 26/7/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 232/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2023 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Đợt 2;

Căn cứ Văn bản số 8344/UBND-XDND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh bổ sung, cắt giảm thiết bị dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 2040/BQL-QLDA1 ngày 31/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung được duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/8/2024			Nội dung phê duyệt điều chỉnh		Ghi chú
	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Thời gian thực hiện gói thầu	
12	Gói thầu 12: Thiết bị văn phòng và thiết bị hệ thống Công nghệ thông tin	Quý III-IV/2024	180 ngày	Quý III/2025	-	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện các gói thầu phù hợp với thời gian thực hiện dự án thực tế.
13	Gói thầu 13: Thiết bị khối công nghiệp ứng dụng	Quý III-IV/2024	180 ngày	Quý III/2025	120 ngày	
14	Gói thầu 14: Thiết bị công nghệ sinh học thuộc khối công nghệ sinh học.	Quý III-IV/2024	180 ngày	Quý III/2025	120 ngày	
18	Gói thầu 18: Tư vấn giám sát thiết bị gói thầu số 12,13,14	Quý III-IV/2024	180 ngày	Quý III/2025	120 ngày	

Điều 2. Các nội dung, điều khoản khác thực hiện theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa – Đợt 2.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (VBĐT);
- Lưu: VT, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn