

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 02/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2026;

Theo đề nghị của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 145/TTr-TTCĐS ngày 23/3/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- KBNN khu vực XIV;
- HSDA (LN, 03);
- Lưu: VT, TTCĐS (TD).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Dự án “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHCN ngày /3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm (nếu có)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Khoa học và Công nghệ	Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Lập khảo sát, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án công nghệ thông tin	208.699.219	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng
2		Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án	17.182.739		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm (nếu có)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		Thẩm định giá thiết bị công nghệ thông tin	Thẩm định giá	106.883.070		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	01 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				332.765.028								
Làm tròn:				332.765.000								

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí liên quan khác.